（様式第３号）

契　約　変　更　表

建設事業課

１．事　業　の　名　称　　――――
２．工事(委託)の名称　　桂川町防災無線更新工事
３．工事(委託)の場所　　桂川町　　地内
４．工事(委託)の種類　　その他工事
５．工事(委託)の概要

親局・副局設備更新　一式

子局・移動設備更新　一式（子局45箇所、移動設備10箇所）

６．現　　工　　期　　令和 7 年 9 月 20 日 ～ 令和 8 年 3 月 25 日 （ 187 日間）
７．契約相手の名称及び住所
　　名　称　　ニシム電子工業㈱北九州支店 支店長
　　住　所　　北九州市小倉北区米町2丁目2番1号
８．契　約　金　額　　金　　149,776,000 円
９．契約変更にかかわる事項
　(1) １ 回 目
　　ア．変 更 契 約 日　　令和 8 年 1 月 9 日
　　イ．変更後請負額　　金　　159,693,600 円 （増減額　　9,917,600 円）
　　ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
　　エ．変　更　理　由　　詳細調査の結果、耐用年数を経過している機器類の更新等を追加したため。

　(2) ２ 回 目
　　ア．変 更 契 約 日　　令和 8 年 2 月 24 日
　　イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）
　　ウ．変 更 後 工 期　　令和 7 年 9 月 20 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日
　　エ．変　更　理　由　　使用基板の長納期化により、製作工程が遅延したため。

　(3) ３ 回 目
　　ア．変 更 契 約 日　　令和　　年　　月　　日
　　イ．変更後請負額　　金　　円 （増減額　　円）
　　ウ．変 更 後 工 期　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
　　エ．変　更　理　由