

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_
2. 工事(委託)の名称 王塚古墳空調設備改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 寿命 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要  
王塚古墳観察室空調設備改修工事一式

6. 現 工 期 令和7年11月26日～令和8年2月16日 (83日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 株式会社ケーブルネットワーク桂川 代表取締役 中嶋 智幸  
住 所 桂川町大字寿命165-2

8. 契 約 金 額 金 9,130,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和8年2月9日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和7年11月26日～令和8年3月31日  
エ. 変更理由 空調機器及びその他部材の搬入に時間がかかるため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和8年3月16日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和7年11月26日～令和8年5月29日  
エ. 変更理由 空調機器及びその他部材の搬入に時間がかかるため。

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由